Lofthus Frukt og Saft

Prosjektleder   Project manager
Prosjekt start/slutt datoer   01.jan.2020 - 14.mar.2020

Avsluttet   0%
**Oppgave**   26
Deltakere   5

Noroff AW13 Assignment

Oppgave

Navn	Startdato	Sluttdato
Gather project requirements	01.01.20	08.01.20
Project manager		
Gather company history	01.01.20	08.01.20
Gather product names, prices	01.01.20	08.01.20
Team meeting	08.01.20	08.01.20
Write site content	08.01.20	15.01.20
Create a product database	08.01.20	15.01.20
Font, color, type of pictures	08.01.20	15.01.20
Team meeeting	15.01.20	15.01.20
CUSTOMER MEETING	16.01.20	17.01.20
Design web interface	15.01.20	22.01.20
Take pictures /format text	22.01.20	27.01.20
Develop/program site	22.01.20	05.02.20
Team meeting	29.01.20	29.01.20
CUSTOMER MEETING	06.02.20	07.02.20
Set up a backend for forms	27.01.20	03.02.20
Develop functioning searchbar	05.02.20	10.02.20
Make online store order work	10.02.20	17.02.20
Team meeting	12.02.20	12.02.20
write a FAQ and newsletter	17.02.20	24.02.20
Site testing	24.02.20	28.02.20
Team meeting	26.02.20	26.02.20
Develop a chat/connect chat	24.02.20	02.03.20
Create a simple customer page	24.02.20	06.03.20
Presentation for customer	10.03.20	10.03.20
Bug fix, tidy code, cleanup	10.03.20	13.03.20
Launch	13.03.20	13.03.20

Deltakere

Navn	Standardrolle
Project manager	Prosjektleder
Copywriter	Udefinert
Fron-end developer	Udefinert
Web-designer	Udefinert
Back-end developer	Udefinert

Navn	Startdato	Sluttdato
Gather project require...	01.01.20	08.01.20
Gather company history	01.01.20	08.01.20
Gather product names...	01.01.20	08.01.20
Team meeting	08.01.20	08.01.20
Write site content	08.01.20	15.01.20
Create a product data...	08.01.20	15.01.20
Font, color, type of pic...	08.01.20	15.01.20
Team meeeting	15.01.20	15.01.20
CUSTOMER MEETING	16.01.20	17.01.20
Design web interface	15.01.20	22.01.20
Take pictures /format t...	22.01.20	27.01.20
Develop/program site	22.01.20	05.02.20
Team meeting	29.01.20	29.01.20
CUSTOMER MEETING	06.02.20	07.02.20
Set up a backend for f...	27.01.20	03.02.20
Develop functioning s...	05.02.20	10.02.20
Make online store ord...	10.02.20	17.02.20
Team meeting	12.02.20	12.02.20
write a FAQ and newsl...	17.02.20	24.02.20
Site testing	24.02.20	28.02.20
Team meeting	26.02.20	26.02.20
Develop a chat/conne...	24.02.20	02.03.20
Create a simple custo...	24.02.20	06.03.20
Presentation for custo...	10.03.20	10.03.20
Bug fix, tidy code, clea...	10.03.20	13.03.20
Launch	13.03.20	13.03.20

Uke 1 · Uke 2 · Uke 3 · Uke 4 · Uke 5 · Uke 6 · Uke 7 · Uke 8 · Uke 9 · Uke 10 · Uke 11

Personelloversikt

Navn	Standardrolle	Uke 1	Uke 2	Uke 3	Uke 4	Uke 5	Uke 6	Uke 7	Uke 8	Uke 9	Uke 10	Uke 11
Project manager	Prosjektleder											
Copywriter	Udefinert											
Fron-end developer	Udefinert											
Web-designer	Udefinert											
Back-end developer	Udefinert											